Establish construction site

```
Establish site
├── Fit out
│   ├── Surface
│   │   ├── Stone up site
│   │   └── Stone up access road
│   ├── Erect site accom.
│   └── Utilities
│       ├── Electrical service
│       ├── Water service
│       └── Drain connection
├── Clear site
│   ├── Asbestos survey
│   └── Strip site
│       ├── Specialist clearance
│       ├── Demolish sheds
│       └── Clear rubbish
└── Security
    ├── Erect fence
    ├── Fit gates
    └── Install cameras
```

More Work Breakdown Structures